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Haalbaarheidsproject in de praktijk van een landelijke infrastructuur voor 
toepassing van artificiële intelligentie (AI) producten voor radiologie 

 

Aanleiding 

De toename van radiologische onderzoeken zorgt voor druk op de beschikbare capaciteit, onder andere op 
die van radiologen. Hoewel er nog veel vragen zijn rondom de toegevoegde waarde van AI, wordt AI in 
toenemende mate gezien als oplossing voor een aantal problemen. Daarnaast is gebleken dat het 
daadwerkelijk implementeren van AI veel uitdagingen met zich meebrengt, variërend van IT-integratie 
vraagstukken tot het opleveren van een sluitende business case. Een landelijke infrastructuur zou kunnen 
helpen om deze uitdagingen te adresseren.  

Doel AIFI 

AIFI is een haalbaarheidsproject voor een landelijke radiologie-AI-infrastructuur. Deze infrastructuur bevat 
technische, klinische en financiële componenten. 
Met project AIfi willen we de krachten bundelen om efficiënter tot adoptie van waardevolle AI-software in 
de radiologie te komen. We evalueren de toepassing in de praktijk en inpassing in de klinische workflow. 
De AI-producten worden beschikbaar gesteld via het Twiin portaal. Er zal worden onderzocht of producten 
gezamenlijk kunnen worden ingekocht. 
Het streven is om de infrastructuur te testen in een vijftal ziekenhuizen, met AI voor drie klinische 
toepassingsgebieden, met 1 à 2 AI producten per toepassingsgebied.  

Betrokken partijen 

 
ORGANISATIE ROL 

ZORGVERZEKERAARS NEDERLAND Financier AIFI 

VZVZ Beheerorganisatie van het Twiin portaal. Twiin wordt binnen dit project 
uitgebreid om de landelijke AI-infrastructuur technisch mogelijk te 
maken. 

ALPHATRON Huidige leverancier van Twiin. Voor de pilot wordt tevens gekozen voor 
Alphatron gezien we uitgaan van het Twiin portaal. Het project wordt zo 
opgebouwd dat de platform leverancier in de toekomst gewijzigd kan 
worden. 

NEDERLANDSE VERENIGING 
VOOR RADIOLOGIE (NVVR) 

De sectie techniek neemt een voortrekkersrol in AIFI. Zij levert 
stuurgroepleden en geeft input m.b.t. de prioritering van klinische AI-
toepassingsgebieden en de bruikbaarheid van de oplossing. 

NEDERLANDSE ZIEKENHUIZEN De haalbaarheidsstudie wordt met een selectie van 5 ziekenhuizen 
uitgevoerd. De groep ziekenhuizen varieert in grootte, PACS-leverancier, 
en ervaring met AI. 

 



 

De drie pijlers 

1. Klinisch: governance en klinische impact   

Deze pijler richt zich op een effectieve implementatie van AI in de radiologische workflow. Gedeelde 
AI-doelstellingen van radiologieafdelingen worden geïdentificeerd. Op basis hiervan worden klinische 
toepassingsgebieden geprioriteerd. We beogen drie klinische toepassingsgebieden te selecteren om 
verschillende functionaliteiten en modaliteiten te kunnen evalueren:  

• Kwantificatie (denk aan skeletleeftijd of hersensegmentaties) 

• Diagnostische ondersteuning en lokalisatie (denk aan long noduli)  

• Triage in acute setting (denk fracturen en stroke) 
Toelatingseisen voor AI-producten worden vastgesteld. Geselecteerde AI-producten worden 
beschikbaar gemaakt voor de pilot ziekenhuizen. 

 

2. Technisch: infrastructuur en technische integratie 

Deze pijler richt zich op het creëren van een veilige en snelle infrastructuur tussen ziekenhuizen en 
AI-producten, met het Twiin-portaal en -gateways als basis. Aanpassingen, zoals pseudonimisering en 
juridische overwegingen, worden onderzocht. Functionele eisen van radiologen, technische vereisten 
voor AI-leveranciers en ziekenhuizen, en implementatierichtlijnen zijn onderdeel van het project. 

 

3. Business case: business case en inkoop  

Deze pijler onderzoekt duurzame financieringsmodellen voor AI in de radiologie. Business 
cases/kosten-batenanalyses worden ontwikkeld voor centrale versus lokale inkoop, AIFI-platform 
versus commercieel platform, en voor individuele AI-toepassingen. Gezamenlijke inkoop van AI-
applicaties wordt nagestreefd om met schaalvoordeel kosten te drukken. Bestaande gezamenlijke 
inkoopmodellen worden geëvalueerd voor toepasbaarheid van AI-producten in de radiologie. 

 

Tijdslijn 

Dit project duurt 18 maanden: van 1 juli 2023 tot 31 december 2024. De pilots in de ziekenhuizen starten 
in Q1 2024. 
 
 
 
 
 
 


